

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		灾害综合风险与减灾能力调查评估服务						
主管部门		北京市应急管理局			实施单位	北京市应急管理局机关		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	314.997000	314.997000	300.800000	10.00	95.49%	9.55
		其中:当年财政拨款	314.997000	314.997000	300.800000	10.00	95.49%	9.55
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在第一次全国自然灾害综合风险普查基础上，通过开展本地化综合风险评估模型深化研究及普查成果更新试点工作，促进本市常态化普查工作机制建立，为各部门、各区开展普查成果应用提供更科学精准的数据支撑。				形成了《怀柔区常态化试点更新指标体系》、《北京市怀柔区常态化试点调查更新成果汇编》、《北京市本地化评估模型及方法研究报告》、《灾害综合风险与减灾能力调查评估服务项目成果研讨审定及总结报告》等4类文字报告成果，69类6490条数据成果及相应的图件成果。召开技术交流会7次，项目工作调度会13次，迎接调研3次，共形成项目成果研讨论证材料13份。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文字报告成果	≥2套	4套	15.00	15.00	
		质量指标	成果报告内容要合理、能对各行业、各区域普查成果应用方向进行分析，为北京市普查成果应用工作提供支撑。指导服务范围要涵盖各区	好中差	好	15.00	15.00	
		时效指标	2024年11月底前完成项目各项工作。	≤2024年11月30日	2024/11/28	15.00	15.00	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制在314.997万元预算范围	≤314.997万元	300.8万元	15.00	15.00	
	效益指标	经济效益指标	提升市民防灾减灾意识	好中差	好	10.00	8.00	下一步，做好项目总结分析，结果项目实际和存在问题，加强项目改进提升，进一步促进项目完成质量，提升市民防灾减灾意识，形成高效的市级灾害综合风险普查机制体制。
		可持续影响指标	形成高效的市级灾害综合风险普查机制体制	好中差	好	10.00	8.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施受益主体（相关行业部门、区）对普查成果应用指导相关工作是否满意，是否有益于管理提升。	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分：						100.00	95.55	