

海淀区羊坊店街道北蜂窝路 9 号 “8·3”一般生产安全事故调查处理情况

2023 年 8 月 3 日 19 时 30 分许，在海淀区羊坊店街道北蜂窝路 9 号北京铁路实验小学东南门防撞升降路障施工现场，北京培远科技有限公司作业人员驾驶挖掘机施工过程中，将 DN200 低压燃气管线破坏，造成燃气泄漏，影响 6832 户居民用户和 9 户公服用户用气，无人员伤亡，直接经济损失约 24.98 万元。事故发生后，市领导作出重要批示，市安委会办公室对该起事故查处实行挂牌督办。依据有关法律法规规定，海淀区政府成立事故调查组，并邀请区纪委区监委同步参加，开展事故调查工作。该起事故已调查结案，有关情况如下：

一、事故基本情况

2023 年 6 月 26 日，海淀区人民检察院向羊坊店街道下发检察建议书，要求对北京铁路实验小学等多个校园周边交通安全设施进行整改。7 月 13 日，羊坊店街道办事处要求铁路实验小学于 8 月 15 日前将东南门缺少警告标志、防冲撞设施及网格线问题整改完毕。7 月 18 日，铁路实验小学决定使用自有经费对南门及东南门防冲撞设施进行改造，消除问题隐患。7 月 25 日，铁路实验小学经询价比选确定施工单位为北京培远科技有限公司（以下简称培远科技公司）并于 8 月 1 日签订合同，施工时间为 8 月 3 日当天。

二、事故经过及应急处置情况

2023年8月3日19时左右，培远科技公司在铁路实验小学东南门施工时，因挖掘工人遇到人工无法破碎的钢筋混凝土预制件，培远科技公司使用挖掘机协助破碎。19时30分左右，挖掘机在破碎钢筋混凝土预制件过程中，将DN200低压燃气管线破坏，造成燃气泄漏，现场人员立即对泄漏点进行临时封堵并报警，配合开展应急处置。接报事故后，海淀区政府及相关部门、单位迅速响应，积极做好应急保障、抢修受损管线。受损管线于8月5日11时30分修复完毕并恢复供气。

三、事故原因及性质

该起事故直接原因为：施工单位培远科技公司擅自使用挖掘机挖掘路面，将燃气管线破坏，造成燃气泄漏。

经调查认定，该起事故是一起因作业人员违规作业、现场安全管理缺失而造成的一般生产安全责任事故。

四、责任追究情况

市城管执法局分别对培远科技公司、铁路实验小学处以罚款10万元的行政处罚。

海淀区纪委区监委成立追责问责审查调查组对铁路实验小学、羊坊店街道办事处和区教委的履职情况开展调查核实。