

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		“十四五”时期应急管理科技与信息化发展规划中期评估服务						
主管部门		北京市应急管理局			实施单位	北京市应急管理局机关		
项目负责人		唐玮			联系电话	55573473		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.900000	9.900000	9.900000	10.00	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	9.900000	9.900000	9.900000	10.00	100.00%	10.00
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	总结评估《北京市“十四五”时期应急管理科技与信息化发展规划》的完成情况，对《北京市“十四五”时期应急管理科技与信息化发展规划》完成情况进行中期评估，评估《北京市“十四五”时期应急管理科技与信息化发展规划》的总体目标、分项目标、重点任务、重点工程等的完成情况，并根据评估结果，并对下步规划推进实施提出有对策和建议。				已按照合同约定完成了相关工作，包括深入开展调研，组织专家论证规划完成情况，并针对存在的问题提出对策建议，拟制《北京市“十四五”时期应急管理科技与信息化发展规划中期评估报告》，并顺利通过专家评审。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	形成《北京市“十四五”时期应急管理科技与信息化发展规划》评估工作报告	=1篇	1篇	15.00	15.00	
		时效指标	项目在11月底前完成	≤11月	11月	15.00	15.00	
		质量指标	高效评估《北京市“十四五”时期应急管理科技与信息化发展规划》的完成情况	定性有效提高项	按要求完成	15.00	15.00	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制在10万元以内	≤9.9万元	9.9万元	15.00	15.00	
	效益指标	可持续影响指标	评估《北京市“十四五”时期应急管理科技与信息化发展规划》的总体目标、分项目标、重点任务、重点工程等的完成情况，并根据评估结果，并对下步规划推进实施提出有对策和建议。	定性有效提高项	按要求完成	20.00	13.00	还可进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	各上级主管部门对评估结果的满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分:						100.00	93.00	