
项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称 北京市森林消防综合应急救援队伍标准三年达标计划

主管部门 北京市应急管理局 实施单位 北京市应急管理局机关

项目负责人 孙晓峰 联系电话 13601060201

项目资金         
（万元）

年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率 得分

年度资金总额 74.692000 74.692000 74.360000 10.00 99.56% 9.96 

其中:当年财政拨款 74.692000 74.692000 74.360000 10.00 99.56% 9.96 

     上年结转资金 - - - - - -

     其他资金 - - - - - -

年
度
总
体
目
标

预期目标  实际完成情况 

2022年至2024年底利用三年时间，按照“明确指标、试点先行、考核评估、
全面提升”的工作步骤推动《森林消防综合应急救援基础能力建设规范 》、
《森林消防综合应急救援队伍训练规范 》及《森林消防综合应急救援队伍装
备使用和维护规范》三项地方标准推广落实。|
2023年在2022年以打基础、创机制为目标，重点推进管理制度规范化、物资
存储水平规范化建设的基础上。2023年重点推进队伍形象标识、队伍训练与
考评、设备设施配备、装备器材等规范化建设，森林消防综合应急救援队伍
规范化水平进一步提升，市、区两级队伍规范化建设达标率达到 70%。
统筹协调全市森防队伍规范化建设，对于暂行的指标体系及配套的辅助教材
进行修订、组织开展宣传培训工作；
对于各支森防中队开展年中、年底两次全面评估，成立市级专家组，亲赴市
森防总队、各区支队和所辖中队各区开展评估工作 ，督促推动各区完成自评
自查工作；
数据加工整理及成果数据汇集，包括对各区上报装备器材数量、人员训练考
核水平等数据进行加工整理，为市森防办评估工作提供统一数据基准及精准
的数据支撑，对各区森防办上报装备器材数量、人员训练考核水平的质检核
查及汇总分析；
年中、年度评估报告编制，对于历次评估中各项指标的评价情况 、所发现的
主要问题及各区在队伍建设中取得的亮点成绩进行系统性梳理和针对性总
结，为市森防办下一步出台针对性的措施 ，切实提升全市各支森防队伍综合
救援能力提供有力支撑。

2023年重点推进队伍形象标识、队伍训练与考评、设备设施
配备、装备器材等规范化建设，森林消防综合应急救援队伍
规范化水平进一步提升，市、区两级队伍规范化建设达标率
达到70%。
统筹协调全市森防队伍规范化建设，对于暂行的指标体系及
配套的辅助教材进行修订、组织开展宣传培训工作；
对于各支森防中队开展年中、年底两次全面评估，成立市级
专家组，亲赴市森防总队、各区支队和所辖中队各区开展评
估工作，督促推动各区完成自评自查工作；
数据加工整理及成果数据汇集。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值（A） 实际完成值（B） 分值 得分
偏差原因分析及

改进措施

产出指标

数量指标 完成《指标体系》修订 ＝1套 1套 5.00 5.00 

数量指标
形成北京市森林消防综合应急救援指
挥通信系统技术与配备标准送审稿

＝1份 1份 3.00 3.00 

数量指标 完成年中、年度评估报告 ＝2套 2套 3.00 3.00 

数量指标 完成《配套教材》修订 ＝1套 1套 3.00 3.00 

数量指标
组建教学示范团队并对市森防总队及

14个有林区开展宣讲的个数
＝15个 15个 5.00 5.00 

数量指标
在全市森防队伍规范化建设年中评估

现场指导教学的队伍数
＝70支 70支 5.00 5.00 

数量指标
在全市森防队伍规范化建设年度评估

现场指导教学的队伍数
＝70支 70支 3.00 3.00 



绩
效
指
标

产出指标

质量指标

本标准的编制将指导队伍利用统一的
通信系统技术与配备标准，从专业救
援向综合救援转变，保证森林火灾高
效稳妥处置，解决现场通信指挥难
题，明确扑救队伍的指挥通信装备编
配类型，技术指标与工作模式，明确
各类指挥通信设备编配标准与组网方
式，保证在复杂地形条件下，火场与
前指以及各指挥大厅的数据通联与信

号稳定

定性优良中差 优 3.00 3.00 

质量指标 专家成果验收通过率 ≥90% 90% 5.00 5.00 

质量指标

评估流程和相关报告符合《北京市森
林消防综合应急救援队伍规范化建设
三年行动方案（2022-2024）》《北
京市森林消防综合应急救援队伍规范
化建设评估办法（试行）》的要求。

定性符合 符合 5.00 5.00 

时效指标
2023年11月底前完成各中队年度评估
工作和本年度评估总报告编制工作及

标准制定
≤11月 11月 4.00 4.00 

时效指标
2023年6月底前完成各中队年中评估

工作
≤6月 6月 3.00 3.00 

时效指标 2023年7月底前完成年中评估报告 ≤7月 7月 3.00 3.00 

成本指标
经济成本

指标
项目总成本控制在74.692万元范围 ≤74.692万元 74.36万元 15.00 15.00 

效益指标

生态效益
指标

加强各支森防队伍森林火灾扑救能
力，更好守护首部北京生态安全，筑
牢生态屏障。通过相关评估，现场教
学工作，精准定位各队在森林火灾扑
救能力方面不足，提出切实有效的提
升建议，提升各队森林火灾扑救能

力，取得良好的生态效益。

定性优良中低差 良 10.00 8.00 还可进一步提升

社会效益
指标

精准定位各队在综合应急救援能力方
面不足，提出切实有效的提升建议，
提升各队综合应急救援能力，设立地
方森林应急救援现场通信装备配备标
准，以指导北京市区级森林应急救援

现场通信保障能力建设

定性优良中低差 良 5.00 4.00 还可进一步提升

可持续影
响指标

能为后续建立常态化工作机制提供参
考。摸索出一套经验做法，不断完善
评估指标，进一步理顺工作体系，固
化工作模式，为建立常态化工作机制

奠定基础。

定性优良中低差 良 5.00 4.00 还可进一步提升

满意度指
标

服务对象
满意度指

标

评估主体（各区）对于规范化评估工
作的认可程度

≥90% 90% 5.00 5.00 

总分： 100.00 95.96 


